ID	0	Modalità attività	Nome attività		Durata	Inizio	Fine	Importanza Milestone	Predecessori	vembre 3	2018	13
1		*	Pm		138 g	ven 11/9/18	mar 5/21/19	No				
2		-5	creare Project charter		5.26 g	ven 11/9/18	ven 11/16/18	No				
3		-5	creare wbs		1.05 g	ven 11/16/18	lun 11/19/18	No	2			
4		-	creare diagramma di gantt		1.05 g	lun 11/19/18	mar 11/20/18	No	3			
5		-	monitoraggio e controllo		138 g	ven 11/9/18	mar 5/21/19	No				
6	<b>5</b>	-9	Gestire Concessione Spazi		18 g	lun 12/3/18	gio 12/27/18	No	11			
7		-9	Gestire Contratti		18 g	lun 12/3/18	gio 12/27/18	No	11			
8		-	Gestire Autorizzazioni		18 g	lun 12/3/18	gio 12/27/18	No	11			
9		-9	Coordinamento con altro T	eam	115 g	lun 12/3/18	lun 5/13/19	No	11			
10			Gestire Team		115 g	lun 12/3/18	lun 5/13/19	No	11			
11		-9	Chiedere finanziamento Ra	ice Up	9 g	mar 11/20/18	lun 12/3/18	No	14			
12		-5	Gestione Stakeholder		115 g	lun 12/3/18	lun 5/13/19	No	11			
13					1 g	gio 12/27/18	ven 12/28/18	No	8			
14		-9	termine strutturazione dod	cumenti	0 g	mar 11/20/18	mar 11/20/18	8 Sì	4			
15		5	Termine richiesta permess	i	0 g	gio 12/27/18	gio 12/27/18	Sì	6,7,8			
16		*	Rischi		6 g?	mar 5/14/19	mar 5/21/19	No				
35		-5	Sicurezza		11 g	gio 12/27/18	ven 1/11/19	No				
36		-5	Gestire Pompieri		10 g	gio 12/27/18	gio 1/10/19	No	15			
37		-9	Gestire Ambulanza		10 g	gio 12/27/18	gio 1/10/19	No	15			
			Attività			Riepilogo inattiva		Attività esterne				
			Divisione			Attività manuale		Cardine esterno	$\Diamond$			
			Cardine	<b>♦</b>		Solo-durata		Scadenza	•			
_		aceUp	Riepilogo			Riporto riepilogo manuale		Avanzamento				
Data:	mar 1	/29/19	Riepilogo Progetto			Riepilogo manuale		Avanzamento manuale				
			Attività inattiva	•	4	Solo inizio	Г.	aza.iia iiaiiaale				
			Cardine inattiva			Solo-fine	3					
						Pagina 1						

D	0	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Importanza Milestone	Predecessori	vembre 2	2018	13
38			definire pianta circuito secondo normative	1 g	gio 1/10/19	ven 1/11/19	No	36,37			
39		-5	Gestione Web	118 g	gio 12/27/18	mar 6/11/19	No				
40		-5	Evento Eventbrite	3 g	gio 12/27/18	mar 1/1/19	No				
41		-5	Progettare Evento	1 g	gio 12/27/18	ven 12/28/18	No	15			
42		-5	Creare Locandina	1 g	ven 12/28/18	lun 12/31/18	No	41			
43		-5	Creare prenotazione posti	1 g	lun 12/31/18	mar 1/1/19	No	42			
44		-5	Termine creazione locandina	0 g	mar 1/1/19	mar 1/1/19	No	43			
45		-5	Sito	115 g	mar 1/1/19	mar 6/11/19	No				
46	7	-5	Ideare grafica web	3 g	mar 1/1/19	ven 1/4/19	No	44			
47	7	-5	progettare pagina web	1 g	ven 1/4/19	lun 1/7/19	No	46			
48	7	-5	Ideare Database	2 g	lun 1/7/19	mer 1/9/19	No	47			
49	7	-5	Creare pagina Web	7 g	mer 1/9/19	ven 1/18/19	No	48			
50		-5	pubblicare sito	1 g	ven 1/18/19	lun 1/21/19	No	49			
51	7	-5	Indicizzazione Web	101 g	lun 1/21/19	mar 6/11/19	No	50			
52		-5	Creare collegamenti pagine	1 g	ven 1/18/19	lun 1/21/19	No	49			
53		-5	Creare Trailer	14 g	lun 1/21/19	ven 2/8/19	No	52			
54		-5	Collegare Trailer	1 g	ven 2/8/19	lun 2/11/19	No	53			
55		-5	Predisporre collegamento streaming	2 g	lun 2/11/19	mer 2/13/19	No	54			
56		-5	Termine sito	0 g	lun 1/21/19	lun 1/21/19	Sì	50,52			
57		*	Sponsorizzazione Evento	86.63 g	lun 1/21/19	mar 5/21/19	No				
58		*	Campagna Social	86.63 g	lun 1/21/19	mar 5/21/19	No				
			Attività	R	Riepilogo inattiva		Attività esterne				
			Divisione	A	Attività manuale		Cardine esterno	$\Diamond$			
_			Cardine	S	Solo-durata		Scadenza	•			
_		aceUp Riepilogo		R	Riporto riepilogo manuale		Avanzamento				
Dald.	ııldı l	/29/19	Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manu	ale			
			Attività inattiva		Solo inizio	Е					
			Cardine inattiva		Solo-fine	3					
			1		Pagina 2						

D	0	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Importanza Milestone	Predecessori	vembre 20	118	13
59			Creazione Evento Fb	3.6 g	lun 1/21/19	gio 1/24/19	No	56			
60		-9	Creare Post Instagram	3.6 g	lun 1/21/19	gio 1/24/19	No	56			
61			Gestire Pagine Social	75 g	gio 1/24/19	gio 5/9/19	No	59,60			
62	7	-5	Contattare Unipd per Newsletter	3.6 g	lun 1/21/19	gio 1/24/19	No	56			
63		-5	Invitare Sponsor	3.6 g	lun 1/21/19	gio 1/24/19	No	56			
64		-	Volantinaggio	71.63 g	lun 1/21/19	mar 4/30/19	No				
65		-	Creare QrCode	1 g	lun 1/21/19	mar 1/22/19	No	56			
66		-	Creare Volantini	2 g	mar 1/22/19	gio 1/24/19	No	65			
67		-	Stamapre Volantini	1 h	gio 1/24/19	gio 1/24/19	No	66			
68		-9	Stampare Cartellone	1 h	gio 1/24/19	gio 1/24/19	No	66			
69	<b></b>	-9	Distribuire Volantini	21 g	mar 4/2/19	mar 4/30/19	No	67			
70			Buffet	16 g	lun 12/3/18	mar 12/25/18	No				
71		-9	Cibo	<b>16</b> g	lun 12/3/18	mar 12/25/18	No				
72	<b></b>	-5	Definire il menu con pasticcerie	5 g	lun 12/3/18	lun 12/10/18	No	11			
73		-5	valutare preventivo	10 g	lun 12/10/18	lun 12/24/18	No	72			
74		-5	stipulare contratto con pasticceria	1 g	lun 12/24/18	mar 12/25/18	No	73			
75			Bevande	6 g	lun 12/3/18	mar 12/11/18	No				
76		-5	Lista bevande	5 g	lun 12/3/18	lun 12/10/18	No	11			
77		-5	Stipulare contratto con supermercat	o 1 g	lun 12/10/18	mar 12/11/18	No	76			
78		-5	Stoviglie	6 g	lun 12/3/18	mar 12/11/18	No				
79		-5	Lista stoviglie	5 g	lun 12/3/18	lun 12/10/18	No	11			
			Attività  Divisione		Riepilogo inattiva Attività manuale		Attività esterne Cardine esterno	<b>→</b>			
			Cardine ◆		Solo-durata		Scadenza	•			
_		aceUp	Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Δ	<u> </u>			
Data: mar 1/29/19		/29/19	Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento Avanzamento manuale				
					Solo inizio	Г.	Avanzamento manuale				
			Attività inattiva		Solo inizio	3					
			Caronie mattiva		JOIO-IIIIE	-					
					Pagina 3						

)	0	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Importanza Milestone	Predecessori	vembre	2018	1.
80		-5	stipulare contratto con supermercato	1 g	lun 12/10/18	mar 12/11/18	No	79			
81		-	Termine Buffet	0 g	mar 12/25/18	mar 12/25/18	No	74,77,80			
82		*	Trasporto	0.5 g	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No				
83		-5	Prendere Furgone	1 h	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	81			
84		-5	Spostare auto	1 h	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	83			
85		-5	Trasportare cibo	1 h	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	84			
86		-5	Trasporto Atrezzatura	1 h	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	85			
87		-5	Trasporto Casse	1 h	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	85			
88		-5	Termine trasporto	0 g	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	87			
89		-5	Allestimento	0.5 g	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No				
107		*	Termine allestimento	0 g	mar 5/21/19	mar 5/21/19	Sì	96,101,106			
108		-5	Presentazione	74.63 g	lun 1/21/19	ven 5/3/19	No				
109		-5	Definire Template power point	1 g	lun 1/21/19	mar 1/22/19	No	56			
110	<b>=</b>	-5	Ricevere dati tecnici dal Reparto Sviluppo	1 g	mar 4/30/19	mar 4/30/19	No	109			
111		-5	Integrare nel power point	3 g	mer 5/1/19	ven 5/3/19	No	110			
112		*	Giornata evento	0.5 g	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No				
113		*	Prove	0.13 g	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No				
114		-5	Verifica disponibilità Auto	10 m	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	107			
115		-5	Test Percorso	10 m	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	114			
116		-5	Posizionare GO PRO	20 m	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	115			
117		5	Test Streaming	10 m	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	116			
			Attività	Rie	epilogo inattiva		Attività esterne				
			Divisione	At	ttività manuale		Cardine esterno	$\Diamond$			
) r o a o	tta. D.	ما امه م	Cardine •		olo-durata		Scadenza	•			
Progetto: Ra Data: mar 1,		· D::!		Ri <sub>l</sub>	porto riepilogo manuale		Avanzamento		_		
- a ta. 1		, _ 5, 15	Riepilogo progetto	Rie	epilogo manuale		Avanzamento manuale		_		
			Attività inattiva	Sc	olo inizio	Е					
			Cardine inattiva	Sc	olo-fine	3					
			1		Pagina 4						

ID	_		Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Importanza	Predecessori	vembre 20	18	
	U	attività					Milestone		3	8	13
118		-9	Test casse	10 m	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	117			
119		*	Accoglienza Invitati	0.25 g	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No				
120		-5	Controllo Biglietti	30 m	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	107			
121			Distribuzione Programmi	30 m	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	107			
122		-	Timbro Unipd	30 m	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	107			
123		-5	Assistenza in Sala	40 m	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	122			
124		*	Dimostrazione Piloti	0.1 g	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No				
125		-	Controllare Timbri	20 m	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	123			
126		-5	Attivare Streaming	10 m	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	125			
127		-5	Attivare Casse	10 m	mar 5/21/19	mar 5/21/19	No	126			





















